課程名稱:【清大資工系】偏鄉智慧醫療專題實作

〈博幼規章寶〉

專案管理計劃書 Project Management Plan (PMP)

Ver. 2

組別:第四組

組員:

111062332 朱誼學

111062240 李晉方

110060010 梅可親

110030034 鄭羿羚

X1132036 張薇紅

111061224 林昱希

中華民國114年5月9日

目錄

1	專案棚	笼述	4
		文件	
		;求	
2.1			
2.3	完成	期限	4
2.4	架構.		5
2.4	.1	運作環境	5
2.4	.2	系統開發工具	5
2.5	功能	列表	5
		1織與執掌	
		組織	
3.2	工作	執掌	6
		持程	
4.1	.1	專案重要里程碑	7
4.1	.2	甘特圖- 進度規劃	7

REVISION HISTORY

日期	版次	編輯者	變動內容		
114/5/2	1	鄭羿羚	初稿		
114/5/9	2	鄭羿羚	人員與分工更動		

1 專案概述

1.1 目的

本專案旨在開發一個規章 QA 機器人,幫助新進員工輕鬆掌握繁瑣且難以理解的規章制度。透過即時查詢、重點提示與口語化回答,減少學習挫折感,讓新進員工更快熟悉規章內容與工作流程,提升適應速度及工作效率。

本系統特點包含:

- 即時查詢規章細則
- 重點提示相關內容
- 口語方式清晰回答

最終目標是讓新進人員快速融入組織,並降低因規章理解錯誤導致的執行失誤。

1.2 参考文件

- 基金會現行工作規章與內部流程文件
- 員工手册
- 各部門 SOP 文件
- 法規或政策相關資料(如適用)

Categories

關於博幼

誠信經營規範

Integrity norms.pdf

Details

Download

捐助章程

■ Donation charter.pdf

Details

Download

2 專案需求

2.1 目標


- 建立一個規章查詢 QA 機器人,支援新進員工快速查詢與理解規章。
- 提供即時回答、條文重點提示及口語化說明。
- 減少新進人員對資深員工的依賴,提高自主作業能力與信心。

2.2 範圍

- 使用者/使用單位:新進員工、全體內部員工
- 對象:所有需要查詢、理解規章及內部流程的人員

2.3 完成期限

● 預計完成日期:2025年6月6日




2.4 架構

2.4.1 運作環境

使用者裝置需求 (Client 端)							
裝置類型	智慧型手機(iOS/Android)						
必要應用程式	LINE App(需安裝並登入)						
網路環境	穩定 4G/Wi-Fi 網路連線						

伺服器環境規格(目前規劃,可能視情況調整)						
CPU	Intel core i7					
Memory	8gb 以上					
作業系統	Linux/ Ubuntu					
Web service	Apache					
程式語言	Python/Node.js+LINE Messaging API					
資料庫	MongoDB / other Database					

2.4.2 系統開發工具




2.5 功能列表

前台設計								
1	查詢功能							
	1-1 關鍵字查詢規章內容							
	1-2 快速定位正確章節找尋答案							
	1-3 以問題口語查詢,提供對應回答							
2	解答提示功能							
	2-1 條文重點提示							
	2-2 條文口語化簡述							
3	互動功能							
	3-1 聊天式介面互動							

	3-2 條文原文參考與瀏覽
	後台設計
1	文件管理
	1-1 上傳、更新規章文件
	1-2 條文標註與關鍵字管理
2	系統設定
	2-1 模型調整與維護
3	使用者管理
	3-1 Line 帳號與權限控管

3 專案組織與執掌

3.1 專案組織



3.2 工作執掌

組別(功能)	成員	職稱	工作執掌
專案管理	鄭羿羚	專案經理	總覽專案進度與時程、 跨部門協調與溝通、確 保專案目標達成
協助專案管理與文 件處理	林昱希	副專案經理	協調與溝通,協助文件 完整完成。
系統分析與架構設 計	張薇紅	系統分析師	分析業務流程與系統需 求、規劃整體系統架構 與模組設計、撰寫系統 設計文件
使用者研究與需求分析	梅可親	使用者需求分析師	蒐集使用者需求、研究使 用者使用過程與痛點、提 供需求規格給系統設計 與開發團隊做為參考依 據
前端開發	李晉方	前端工程師	設計與開發用戶介面、串 接後端、優化使用者體驗 與互動流程
後端開發	朱誼學	後端工程師	資料庫設計與管理、整合 語言模型與文件檢索系 統(RAG)

4 專案時程

4.1.1 專案重要里程碑

工作項目(里程碑)	預定完成日期	任務執行人員
需求分析報告	5/2	專案經理完成「PMP 專案管理計畫書」,使用者
		需求分析師完成「URS 使用者需求規格書」,
		系統分析師完成「SRS 軟體需求規格書」。
前端設計與原型圖	5/9	前端工程師負責設計用戶界面的原型圖
實作進度報告1	5/9	專案經理與開發團隊報告初步開發進度,包含前
		端與後端的實作進展
		前端互動功能:聊天式介面互動
軟體開發說明書導論	5/16	全體一同討論整理開發架構。
課程		後台設計:
		1 文件管理
		1-1 上傳、更新規章文件
系統架構設計與後端	5/23	前端工程師負責設計系統架構並實現主要功能:
開發		1 查詢功能
		1-1 關鍵字查詢規章內容
		1-2 快速定位正確章節找尋答案
and the second of	5 /00	1-3 以問題口語查詢,提供對應回答
實作進度報告2	5/23	專案經理與開發團隊進行第二次進度報告,討論
		已完成的功能與未完成的部分。
		前端工程師負責設計系統架構並實現主要功能:
		2 解答提示功能
		2-1條文重點提示
前端串接與整合測試	5/30	2-2條文口語化簡述 前端與後端工程師開始負責前端頁面與後端的整
用場中接與金石別試	J/ JU	用
		後端部分與前端完成串接:
		後端部分:
		2 系統設定
		2-1 模型調整與維護
		3 使用者管理
		前端部分完成:
		3 條文原文參考與瀏覽
期末報告與反思	6/6	所有成員共同撰寫期末報告,並進行專案回顧與
		反思,總結專案成果與未來改善建議
117 4 柱図	化应归割	

4.1.2 甘特圖- 進度規劃

工作項目	5/2	5/5	5/9	5/12	5/16	5/19	5/23	5/30	6/6
需求分析報									
告									
前端設計與									
原型圖開發									

實作進度報告1					
系統架構設 計與後端 開發					
前端串接與 整合測試					
實作進度報告2					
端午節補假					
期末報告與 反思					